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МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

08 травня 2023 року	м.Мена	№ 181
Про групу з впровадження та управління проєктом
З метою участі Менської міської територіальної громади у проєкті «Програми IFC з реновації комунальних будівель для поселення ВПО», отримання грантової підтримки для реновації житла для вимушених переселенців з українських міст, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
1. Створити Групу з впровадження та управління проєктом «Програми IFC з реновації комунальних будівель для поселення ВПО», затвердивши її склад  (додаються).
	№ з/п
	П.І.Б.
	
	Посада

	Керівники групи управління проєктом:

	1. 
	НЕБЕРА 
Олег Леонідович
	–
	Перший заступник міського голови


	Заступник керівника групи:

	2. 
	ГАЄВОЙ
Сергій Миколайович
	–
	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

	Члени групи: 

	3. 
	СКОРОХОД
Сергій Віталійович
	–
	Начальник Відділу економічного розвитку та інвестицій Менської міської ради

	4. 
	ЄКИМЕНКО 
Ірина Валеріївна
	–
	В.о. начальника відділу житлово-комунального господарства, енергоефективності та комунального майна Менськоїміської ради

	5. 
	МАНЖУЛА
Олександр Васильович
	–
	Директор КП “Менакомунпослуга”

	6. 
	МОСКАЛЬЧУК
Марина Віталіївна
	–
	Відділ соціального захисту населення, сім`ї, молоді та охорони здоров`я Менської міської ради

	7. 
	СКИРТА
Оксана Віталіївна
	–
	Відділ земельних відносин агропромислового комплексу та екології Менської міської ради

	8. 
	ЮЩЕНКО
Андрій Михайлович
	–
	Начальник відділу архітектури та містобудування  Менської міської ради  

	9. 
	ПОПОК
Світлана Миколаївна
	–
	староста Макошинського старостинського округу



2. Групі управління проєктом: 
– розробити план заходів, для підготовки заявки, заповнення чек-листів;
– організувати роботу з оформлення права власності на об’єкти;
– організувати роботу  розробки плану фінансування проєкту;
– підготовку необхідної документації для участі у проєкті та подання заявки на грантову підтримку;
– забезпечити координацію дій з реалізації всіх етапів впровадження проєкту, включаючи підготовку будівель до реновації, контроль за виконанням робіт, надання послуг та інші питання.
– забезпечити моніторинг та оцінку ефективності проєкту
– забезпечити відкритий та прозорий процес управління проєктом, включаючи інформування громадськості та стейкхолдерів про хід робіт та результати проєкту
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою


Міський голова	Геннадій ПРИМАКОВ
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